

**Cronograma de ações para o processo de seleção/análise/escolha dos PGE das UEs da Educação Básica e Profissional da rede estadual de educação, em todos os níveis e modalidades de ensino.
Primeiro Semestre/2014.**

PERÍODO	AÇÃO	
Até 23/01	Publicação de Portaria regulamentando o Decreto SC N. 1794/13, com anexo contendo orientações para elaboração do Plano de Gestão Escolar.	
Até 31/01	Disponibilização na intranet de videoconferência com orientações para elaboração do Plano de Gestão Escolar às SDRs/GEREDs para divulgação em todas as UEs da rede estadual.	
Até 14/02	Publicação de edital para credenciamento de consultores <i>ad hoc</i> para integrar banca avaliadora dos Planos de Gestão Escolar.	
	Publicação de Portaria criando as Comissões de Gestão Escolar: Estadual e Regionais.	
Até 08/03	Publicação de edital com orientações do processo de escolha do Plano de Gestão Escolar, em casos de vacância da função de diretor de escola.	
Até 11/03	Criação e implantação de sistema de gestão escolar	
20/03	Formação para consultores <i>ah hoc</i>	
	DIRETOR(A) ATUAL	EM CASO DE VACÂNCIA DO DIRETOR(A) ATUAL ATÉ 28/02
Até 13/03	Apresentação/postagem no <i>site</i> da SED do PGE discutido com a comunidade escolar.	
Entre 14/03 e 14/04		Apresentação/postagem no <i>site</i> da SED das proposições de PGE.
Entre 24/03 e 02/05	Análise dos PGEs por Banca Avaliadora constituída por consultores <i>ad hoc</i> .	Análise dos PGEs por Banca Avaliadora constituída por consultores <i>ad hoc</i> .
Entre 09 e 23/05	Divulgação dos PGEs com Pareceres no <i>site</i> da SED.	Organização do processo eleitoral pela Comissão Escolar de Gestão Escolar. Defesa dos PGEs nas escolas/comunidades escolares.
Entre 26 a 30/05		Processo de votação para escolha do PGE.
Até 31/05	Assinatura do Termo de Compromisso de Gestão Escolar com vigência até 31/12/15.	
Até 05/06		Designação e posse do proponente escolhido pela comunidade escolar e assinatura do Termo de Compromisso de Gestão Escolar com vigência até 31/12/15.